Planeringsrapport

Grupp 4



Tidsplan

Översikt (veckonummer anges efter kursens start)

Vecka 2: Planering

Vecka 3: UML modellering

Vecka 4: Implementation

Vecka 5: Färdig körbar första version

Vecka 6: Utöka funktionalitet, planera rapport

Under vecka 6 har gruppen främst fokuserat på att få ordning på kommunikation mellan Client och Server.

Uppdateringar

- Client är inte längre konstant uppkopplad mot server, nu skapas en ny tråd som stängs efter att kommunikationsprotokollet utförts.
- Skapat protokollet som ser till att all data som ska skickas från och till mellan Server och Client kommer fram varje gång så att server och klient alltid har den senaste uppdateringen av Group.
- Login sker på Server istället för Client som innan.
- Röstfunktionen är igång. Vid tryck på röstknapp räknas den rösten och knapparna inaktiveras för användaren för att undvika flera röster på samma användare från samma användare.
- Kön rullar och HighScore uppdateras efter att Servern anropar nextFika().